



Ajuntament de Valldemossa

Acta mesa de negociació del procediment negociat sense publicitat projecte de reforma i ampliació de coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa - Expedient 69/2019

Data: 11 de febrer de 2019

Hora: 17'10 hores

Lloc: Sala de plens – Edifici Costa Nord (Av. Palma, 6)

Assistents:

Sr.Nadal Torres Bujosa, Batle de Valldemossa, President de la mesa de contractació.

Sra. Francisca Orpi Quetglas, auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Valldemossa que actua como Secretaria de la Mesa

Vocals.

Sra. Ventura Montaner Alonso, Secretaria – Interventora de l'Ajuntament de Valldemossa.

Sr. Miguel Torres Torres, regidor de l'Ajuntament de Valldemossa.

Sr. Vicenç Colom Torres, regidor de l'Ajuntament de Valldemossa en substitució de la Sra. Catalina Mayol Llobet, regidora de l'Ajuntament de Valldemossa.

Assessors municipals

Sr. Joan Joan B Calafat Busquets, Enginyer Tècnic Industrial

Sr. Bartolomé Pons Iradiel, Arquitecte

Excusa la seva assistència el vocal

Sr. Antoni X. Colom Colom, regidor de l'Ajuntament de Valldemossa.

Inici de la sessió,

En primer lloc es reuneix amb el representant de l'empresa *Obres i Construccions Tomeu Rosselló, SL*, la primera cita programada. En principi no presentaran cap millora ja que són empresa amb la millor oferta presentada en aquest moment. Així i tot es parla del tema del termini d'execució. Se li sol·licita que durant el dimarts, 12 de febrer de 2018, abans de les 14.30 hores presentin oferta definitiva i dins el possible presentar una planificació d'execució.



Ajuntament de Valldemossa

En segon lloc, a les 17,15 hores, estava citada l'empresa *Empresa Obras y Pavimentaciones MAN, SAU*, essent les 17.30 hores i no haver-se presentat ninguna persona en representació de dita empresa es procedeix a la reunió amb dos representants de l'empresa *Vias y Obras Públicas, SA*, empresa citada a les 17.30 hores, dits representants parlan de poder reduir el temps d'execució en tres mesos en el pla econòmic estan a l'espera d'una contraoferta d'un proveïdor però ja adverteixen de preus molt ajustats, se lis sol·licita que durant el dimarts, 12 de febrer de 2018, abans de les 14.30 hores presentin oferta definitiva.

Essent les 18,05 hores i no tenir constància de la presentació de persona en representació de l'empresa citada en quarts lloc, a les 17,45 hores, l'empresa *Contratistas Mallorquines Asociados, SA*, es dóna per finalitzada la reunió de la mesa de negociació i s'acorda quedar a l'espera de les ofertes definitivwes de les dues empreses presentades a la mesa de negociació:

1r. *Obres i Construccions Tomeu Rosselló, SL*

2n. *Empresa Vias y Obras Públicas, SA*

El president dóna per finalitzada la reunió de la mesa de negociació a les 18,10 hores de l'11 de febrer de 2019, i perquè així consti es redacta la present acta,

President,

Secretaria Mesa,

Sr. Nadal Torres Bujosa

Sra. Francisca Orpi Quetglas

Vocal

Vocal

Sr. Miquel Torres Torres

Sr. Vicenç Colom Torres